

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	CDHU VERSÃO 199 SETEMBRO/2025	VIGÊNCIA Á PARTIR DE 12/2025
OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARRINHA	BDI: 26,48	COM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO	SINAPI 10/2025	
LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA, N°94, CENTRO.		

SERVIÇOS	Prazo em Dias			%	TOTAL
	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS		
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 4.194,23			1,51%	R\$ 4.194,23
2- PATIO	80,00% R\$ 46.820,51	20,00% R\$ 11.705,13		21,00%	R\$ 58.525,64
3- BANHEIROS - SALAS E DEPOSITOS		80,00% R\$ 57.733,14	20,00% R\$ 14.433,29	25,90%	R\$ 72.166,43
4- VIGIA MUNICIPAL	20,00% R\$ 12.949,90	60,00% R\$ 38.849,70	20% R\$ 12.949,90	23,24%	R\$ 64.749,49
5- PINTURA GERAL - RODOVIÁRIA		20,00% R\$ 15.295,18	80,00% R\$ 61.180,72	27,44%	R\$ 76.475,90
6- LIMPEZA FINAL			100,00% R\$ 2.545,41	0,91%	R\$ 2.545,41
Medições Mensais R\$	R\$ 63.964,64	R\$ 123.583,14	R\$ 91.109,31	R\$ 278.657,09	
Medições Acumuladas R\$	R\$ 63.964,64	R\$ 187.547,78	R\$ 278.657,09		
Valores Mensais %	22,95%	44,35%	32,70%	100,00%	
Valores Acumulados %	22,95%	67,30%	100,00%		

BARRINHA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026


FLÁVIO RICARDO FUZATTO
 ENG. CIVIL - CREA - 507.153.690-3


MARIA LÚCIA TERESINHA GROTTA
 PREFEITA MUNICIPAL