PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						CPOS VERSÃO 186								Vigência á partir de 05/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLAR (CRECHE)						BDI - 26,48%								Com desoneração
LOCAL: ANTÔNIO ROBERTO ALVES, S/N, JD. COLORADO I						L.S. - 97,78								

SERVIÇOS	Prazo em Meses												%	VALOR
	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês		
1 - Serviços Preliminares	0,47%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	1,11%	25.372,01
	10.638,17	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44	1.339,44		
2 - Infra Estrutura	3,98%	5,06%											9,05%	206.249,20
	90.849,45	115.399,75				-	-							
3 - Super Estrutura			2,62%	2,62%	2,62%								7,87%	179.337,75
	-	-	59.779,00	59.779,00	59.779,75		-							
4 - Alvenaria e Elementos Divisórios				2,70%	2,70%								8,11%	184.782,73
	-		61.594,00	61.594,00	61.594,73									
5 - Elementos de Madeira e Componetes Especiais						0,29%					1,41%	0,33%	2,03%	46.183,22
	-	-				6.553,06	-				32.158,48	7.471,68		
6 - Elementos Metálicos e Componentes Especiais							3,95%	2,54%					6,50%	148.093,33
	-	-					90.159,62	57.933,71						
7 - Estrutura metálica							8,52%						8,52%	194.247,78
	-	-	-	-	-	-	194.247,78							
8 - Cobertura								7,70%					7,70%	175.630,80
	-							175.630,80						
9 - Forro									2,12%				2,12%	48.222,29
	-	-	-						48.222,29					
10 - Instalação hidraulicas, sanitárias, rede de gás						1,19%	1,22%	1,22%	1,24%	1,22%	1,22%	1,22%	8,52%	194.165,18
	-	-	-			27.164,04	27.741,86	27.741,86	28.291,84	27.741,86	27.741,86	27.741,86		
11 - Bancadas e prateleiras											1,15%		1,15%	26.306,29
	-	-	-	-			-				26.306,29			
12 - Aparelhos e metais												0,67%	0,67%	15.214,18
	-	-	-	-	-		-					15.214,18		
13 - Instalações elétricas	0,40%							1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	6,99%	159.435,31
	9.208,47	-	-		-			30.045,30	30.045,30	30.045,30	30.045,30	30.045,64		
14 - Revestimento de teto, paredes, pisos e vidros						5%	2%		2%	2%	2%	0%	12,98%	295.985,83
						103.060,22	51.530,11		43.625,50	43.625,50	43.625,55	10.518,95		
15 - Pintura											2,15%	2,15%	4,29%	97.878,09
	-	-	-	-	-						48.939,04	48.939,05		
16 - Serviços complementares	-	-	-	-	-	-	-		0,79%			0,16%	#DIV/0!	21.614,31
									18.031,87			3.582,44		
17 - Serviços externos/ muro de fechamento/ passeio público	-	-	-	-	-	-	-				5,25%	5,25%		239.430,14
											119.715,07	119.715,07		
18 - Reaproveitamento de águas pluviais											0,95%		#DIV/0!	21.643,95
				-							21.643,95			
	-	-	-	-	-	-	-							
Medições Mensais R$	**110.696,09**	**116.739,19**	**122.712,44**	**122.712,44**	**122.713,92**	**138.116,76**	**365.018,81**	**R$ 292.691,11**	**R$ 169.556,24**	**R$ 102.752,10**	**R$ 351.514,98**	**R$ 264.568,31**		**2.279.792,39**
Medições Acumuladas R$	110.696,09	227.435,28	350.147,72	472.860,16	595.574,08	733.690,84	1.098.709,65	1.391.400,76	1.560.957,00	1.663.709,10	2.015.224,08	2.279.792,39		
Valores Mensais %														**100,00%**
Valores Acumulados %														

BARRINHA, 10 de Agosto de 2022

José Marcos Martins
Prefeito Municipal

Mário Luiz Miguel
Eng.Civil - CREA 0601011760

2.279.792,38