

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

OBJETIVO - OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLAR (CRECHE)

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

LOCAL: RUA ANTÔNIO MENEGUSSI SOBRINHO, S/N - BAIRRO: CONJ. HAB. ALBERTINA FERNANDES FOSSALUSSA

SERVIÇOS	TOTAL	Prazo em Meses												%	VALOR
		1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês		
1 - Serviços Preliminares	**R$ 31.272,26**	100,00%												100,00%	R$ 31.272,26
		R$ 31.272,26													
2 - Infra Estrutura	**R$ 245.730,90**		50,00%	40,00%	10,00%									100,00%	R$ 245.730,90
			R$ 122.865,45	R$ 98.292,36	R$ 24.573,09										
3 - Super Estrutura	**R$ 131.067,70**				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						100,00%	R$ 131.067,70
					R$ 26.213,54	R$ 52.427,08	R$ 26.213,54	R$ 26.213,54							
4 - Alvenaria e Elementos Divisórios	**R$ 257.530,13**				20,00%	30,00%	30,00%		20,00%					100,00%	R$ 257.530,13
					R$ 51.506,03	R$ 77.259,04	R$ 77.259,04		R$ 51.506,03						
5 - Elementos de Madeira e Componetes Especiais	**R$ 107.665,49**								30,00%	40,00%	30,00%			100,00%	R$ 107.665,49
									R$ 32.299,65	R$ 43.066,20	R$ 32.299,65				
6 - Elementos Metálicos e Componentes Especiais	**R$ 156.526,34**						20,00%	70,00%	10,00%					100,00%	R$ 156.526,34
							R$ 31.305,27	R$ 109.568,44	R$ 15.652,63						
7 - Cobertura	**R$ 598.074,94**						50,00%	50,00%						100,00%	R$ 598.074,94
							R$ 299.037,47	R$ 299.037,47							
8 - Instalações Hidráulica	**R$ 224.343,77**						40,00%	20,00%	30,00%	10,00%				100,00%	R$ 224.343,77
							R$ 89.737,51	R$ 44.868,75	R$ 67.303,13	R$ 22.434,38					
9 - Bancadas e Prateleiras	**R$ 33.487,34**						10,00%	40,00%	30,00%	20,00%				100,00%	R$ 33.487,34
							R$ 3.348,73	R$ 13.394,94	R$ 10.046,20	R$ 6.697,47					
10 - Instalações Elétricas	**R$ 142.825,11**						10,00%	40,00%	30,00%	20,00%				100,00%	R$ 142.825,11
							R$ 14.282,51	R$ 57.130,04	R$ 42.847,53	R$ 28.565,02					
11 -Para Raio (SPDA)	**R$ 30.332,03**							70,00%				30,00%		100,00%	R$ 30.332,03
								R$ 21.232,42				R$ 9.099,61			
12 - Revestimentos: Teto e Paredes	**R$ 223.407,64**						20,00%	80,00%						100,00%	R$ 223.407,64
							R$ 44.681,53	R$ 178.726,11							
13 - Pisos Internos / Rodapés / Peitoris	**R$ 307.262,85**									50,00%	50,00%			100,00%	R$ 307.262,85
										R$ 153.631,42	R$ 153.631,42				
14 - Pinturas	**R$ 189.038,65**										100,00%			100,00%	R$ 189.038,65
											R$ 189.038,65				
15 - Serviços Complementares	**R$ 52.704,47**												100,00%	100,00%	R$ 52.704,47
													R$ 52.704,47		
16 - Serviços Externos	**R$ 255.799,63**	70,00%										30,00%		100,00%	R$ 255.799,63
		R$ 179.059,74										R$ 76.739,89			
17 - Entrada Principal	**R$ 98.714,83**											40,00%	60,00%	100,00%	R$ 98.714,83
												R$ 39.485,93	R$ 59.228,90		
18 - Limpeza Final de Obra	**R$ 5.905,31**												100,00%	100,00%	R$ 5.905,31
													R$ 5.905,31		
Medições Mensais R$		**R$ 210.331,99**	**R$ 122.865,45**	**R$ 98.292,36**	**R$ 102.292,66**	**R$ 129.686,12**	**R$ 585.865,59**	**R$ 750.171,71**	**R$ 219.655,17**	**R$ 254.394,49**	**R$ 374.969,73**	**R$ 125.325,43**	**R$ 111.933,37**	**R$ 3.091.689,37**	
Medições Acumuladas R$		210.331,99	333.197,44	431.489,80	533.782,46	663.468,58	1.249.334,17	1.999.505,88	2.219.161,06	2.473.555,54	2.848.525,27	2.973.850,70	3.085.784,07		
Valores Mensais %		**6,80%**	**3,97%**	**3,18%**	**3,31%**	**4,19%**	**18,95%**	**24,26%**	**7,10%**	**8,23%**	**12,13%**	**4,05%**	**3,62%**	**100,00%**	
Valores Acumulados %		6,80%	10,78%	13,96%	17,27%	21,46%	40,41%	64,67%	71,78%	80,01%	92,13%	96,19%	99,81%		

BARRINHA, 03 DE JULHO DE 2025

Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.12.853-3

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL