PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO JARDIM PAULISTA - BARRINHA-SP

ITEM			c/ BDI
A	INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA EXISTENTE COM O RESERVATÓRIO NOVO		33.319,52
B	RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM PAULISTA		835.475,11
	TOTAL DA OBRA		868.794,63

DATA BASE SABESP MAI/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (ETAPAS)	ETAPA 1	ETAPA 2	METAPA 3
A	INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA EXISTENTE COM O RESERVATÓRIO NOVO					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55,00	1			55,00
1.2	DEMOLIÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE ASFALTO	2.116,44	1			2.116,44
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	773,22	1			773,22
1.4	ESCORAMENTO	551,36	1			551,36
1.5	HIDRÁULICA	29.823,50	1			29.823,50
B	RESERVATÓRIO ELEVADO JARDIM PAULISTA					
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.116,80	1	2.116,80		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	533,72	1	533,72		
2.3	FUNDAÇÕES E BASE DE CONCRETO ARMADO	35.107,98	1	35.107,98		
2.4	RESERVATÓRIO	585.849,00	3	234.339,60	292.924,50	58.584,90
2.5	HIDRÁULICA	211.867,61	1			211.867,61
	TOTAL MENSAL (R$)			272.098,10	292.924,50	303.772,03
	TOTAL ACUMULADO (R$)	868.794,63		272.098,10	565.022,60	868.794,63

Prefeitura Municipal de Barrinha

JOSÉ MARCOS MARTINS - PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO DELA MARTA

CREA N. 5063887484 SP

SECRETÁRIO DE OBRAS

30/11/2021