PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRINHA
ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP - PRAÇA
ANTONIO PRADO - 70 - CENTRO -
CNPJ:45.370.087/0001-27

BDI	OBJETO	LOCAL
27,60%	OBRA: PAV. ASFALTICA, GUIAS, SARJETAS, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	VIAS URBANAS NOS BAIRROS: JD PRIMAVERA, JD BELO HORIZONTE, PARQUE MOGI, JD BOMBONATO, VILA SÃO JOSÉ

			10%	20%	25%	25%	16%	4%
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Total Orçado	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	SERVICOS PRELIMINARES	R$ 1.982,49						
1	PLACA DE OBRA	R$ 1.982,49	R$ 1.982,49					
	PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.621.849,59						
	MOVIMENTO DE TERRA							
2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	R$ 30.418,82	R$ 30.418,82					
3	TRANSPORTE DE SOLO	R$ 104.781,60	R$ 104.781,60					
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO							
4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE	R$ 436.091,04		R$ 317.725,00	R$ 118.366,04			
5	IMPRIMAÇÃO BETUMENOSA LIGANTE	R$ 121.498,42				R$ 121.498,42		
6	IMPRIMAÇÃO BETUMENOSA LIGANTE IMPERMEABILIZANTE	R$ 249.894,14			R$ 249.894,14			
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO	R$ 679.165,57				R$ 329.407,83	R$ 349.757,74	
	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	R$ 171.833,15						
8	SARJETA E SARJETÃO	R$ 171.833,15	R$ 43.180,68	R$ 43.180,68	R$ 85.471,79			
	SINALIZAÇÃO VIARIA	R$ 7.959,95						
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R$ 1.893,18						R$ 1.893,18
10	PISO TATIL	R$ 1.439,17						R$ 1.439,17
11	PLACA ESMALTADA	R$ 1.537,94						R$ 1.537,94
12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R$ 3.089,66						R$ 3.089,66
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	1.803.625,18	R$ 180.363,59	R$ 360.905,68	R$ 453.731,97	R$ 450.906,25	R$ 349.757,74	R$ 7.959,95

Barrinha, 08 de julho de 2022.

Mario Luiz Miguel
Engenheiro Civil
CREA 060101180

Engenheiro Mario Luiz Miguel
Secretario de Obras

Jose Marcos Martins
Prefeito Municipal