PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | SINAPI 01-2025 | Vigência á partir de 05/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO 1 | BDI - 25,00% | Sem desoneração

LOCAL: MARINA FRANCISCA PAIXÃO, S/N, JD. VERA LÚCIA | FNDE

SERVIÇOS	Prazo em Meses												%	VALOR
	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00%	30,00%											11,31%	703.122,51
	492.185,76	210.936,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 - MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%												2,68%	166.814,25
	166.814,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- FUNDAÇÕES		40,00%	40,00%	20,00%									3,68%	228.533,74
	-	91.413,50	91.413,50	45.706,75	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 - SUPERESTRUTURA		40,00%	40,00%	20,00%									12,74%	791.903,99
	-	316.761,60	316.761,60	158.380,80	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			50,00%	50,00%									3,49%	216.886,31
	-	-	108.443,16	108.443,16	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 - ESQUADRIAS										55,00%	45,00%		9,94%	617.790,55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.784,80	278.005,75	-		
7 - SISTEMAS DE COBERTURA					70,00%	30,00%							7,65%	475.390,06
	-	-	-	-	332.773,04	142.617,02	-	-	-	-	-	-		
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO				100,00%									0,87%	54.321,48
	-	-	-	54.321,48	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 - REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%						8,55%	531.665,51
	-	-	-	212.666,20	159.499,65	106.333,10	53.166,55	-	-	-	-	-		
10 - SISTEMAS DE PISO							40,00%	40,00%	10,00%	10,00%			9,31%	578.825,65
	-	-	-	-	-	-	231.530,26	231.530,26	57.882,57	57.882,57	-	-		
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS									30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	3,13%	194.859,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	58.457,80	38.971,87	38.971,87	58.457,80		
12 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		3,06%	190.255,74
	-	-	19.025,57	19.025,57	19.025,57	28.538,36	28.538,36	19.025,57	19.025,57	19.025,57	19.025,57	-		
13 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		10,00%			1,11%	68.914,21
	-	-	13.782,84	10.337,13	10.337,13	10.337,13	10.337,13	6.891,42	-	6.891,42	-	-		
14 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA						30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			1,40%	87.227,93
	-	-	-	-	-	26.168,38	17.445,59	17.445,59	17.445,59	8.722,79	-	-		
15 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS											50,00%	50,00%	1,57%	97.849,43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.924,72	48.924,72		
16- INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%			1,42%	88.499,93
	-	-	-	17.699,99	8.849,99	8.849,99	8.849,99	17.699,99	17.699,99	8.849,99	-	-		
17- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%			5,39%	334.804,51
	-	-	16.740,23	33.480,45	33.480,45	66.960,90	50.220,68	66.960,90	33.480,45	33.480,45	-	-		
18- INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS ESTRUTURADO							15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	1,27%	79.043,78
	-	-	-	-	-	-	11.856,57	11.856,57	11.856,57	15.808,76	11.856,57	15.808,76		
19- INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%		0,77%	47.957,47
	-	-	2.397,87	4.795,75	4.795,75	4.795,75	7.193,62	4.795,75	9.591,49	4.795,75	4.795,75	-		
20- INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		0,47%	29.194,79
	-	-	-	-	2.919,48	2.919,48	2.919,48	5.838,96	5.838,96	5.838,96	2.919,48	-		
21- SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				10,00%	10,00%		10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%		0,24%	14.644,54
	-	-	-	1.464,45	1.464,45	-	1.464,45	2.928,91	1.464,45	2.928,91	2.928,91	-		
22- INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL						10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%		0,09%	5.549,28
	-	-	-	-	-	554,93	554,93	554,93	1.109,86	1.109,86	1.664,78	-		
23- SERVIÇOS COMPLEMENTARES							15,00%	10,00%	20,00%	15,00%	20,00%	20,00%	3,85%	239.141,55
	-	-	-	-	-	-	35.871,23	23.914,16	47.828,31	35.871,23	47.828,31	47.828,31		

24- FECHAMENTO - MURO	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00% 93.350,27	20,00% 62.233,51	20,00% 62.233,51	30,00% 93.350,27	5,00%	311.167,57
25- SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% 31.410,59	50,00% 31.410,59	1,01%	62.821,18

Medições Mensais R$	**R$ 659.000,01**	**R$ 619.111,85**	**R$ 568.564,76**	**R$ 666.321,73**	**R$ 573.145,52**	**R$ 398.075,04**	**R$ 459.948,84**	**R$ 409.442,99**	**R$ 375.031,87**	**R$ 642.196,44**	**R$ 550.565,80**	**R$ 295.780,44**	**R$**	**6.217.185,29**
Medições Acumuladas R$	R$ 659.000,01	R$ 1.278.111,85	R$ 1.846.676,61	R$ 2.512.998,34	R$ 3.086.143,87	R$ 3.484.218,91	R$ 3.944.167,75	R$ 4.353.610,74	R$ 4.728.642,61	R$ 5.370.839,05	R$ 5.921.404,85	R$ 6.217.185,29		
Valores Mensais %	10,60%	9,96%	9,15%	10,72%	9,22%	6,40%	7,40%	6,59%	6,03%	10,33%	8,86%	4,76%	**100,00%**	
Valores Acumulados %	10,60%	20,56%	29,70%	40,42%	49,64%	56,04%	63,44%	70,03%	76,06%	86,39%	95,24%	100,00%		

BARRINHA, 05 de maio de 2025

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL

LUIS CARLOS LOURENÇANO
ENG. CIVIL - CREA 5061994727
Secretário de Obras

FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA 5071536903
Diretor de Infraestrutura