ADILSON DA SILVA PORTO - ELÉTRICA ME

CRONOGRAMA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

DATA BASE
Boletim CPOS 178

OBJETO:- ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE PRAÇAS PÚBLICAS

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 45 DIAS
A partir da assinatura do contrato

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERIODO 30 DIAS		2ª ETAPA PERIODO 15 DIAS		TOTAL
			Prazo de Liberação: Imediata após a expedição da ordem de serviço	PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de Liberação: imediata após a expedição da ordem de serviço	PRAZO EXECUÇÃO 15 DIAS	
1	Praça dos Flamingos - Centro	01 Poste	01 Poste		-		01 Poste
		R$ 2.728,73	R$ 2.728,73		-		R$ 2.728,73
2	Praça Jardim Novo Horizonte	04 Postes	04 Postes		-		04 Postes
		R$ 14.355,73	R$ 14.355,73		-		R$ 14.355,73
3	Praça/Rotatória CDHU Florindo Binhardi	04 Postes	04 Postes		-		04 Postes
		R$ 15.106,06	R$ 15.106,06		-		R$ 15.106,06
4	Praça Jardim Colorado II	04 Postes	04 Postes		-		04 Postes
		R$ 16.250,92	R$ 16.250,92		-		R$ 16.250,92
5	Praça CDHU Albertina F. Fossulussa	04 Postes	04 Postes		-		04 Postes
		R$ 16.444,57	R$ 16.444,57		-		R$ 16.444,57
6	Praça Parque Raia	05 Postes	05 Postes		-		05 Postes
		R$ 25.430,14	R$ 25.430,14		-		R$ 25.430,14

ADILSON DA SILVA PORTO
Técnico Eletrotécnica

7	Praça II Jardim Vera Lúcia I	11 Postes	-	11 Postes	11 Postes
		R$ 42.228,15	-	R$ 42.228,15	R$ 42.228,15
8	Praça I Jardim Vera Lúcia I	10 Postes	-	10 Postes	10 Postes
		R$ 44.900,72	-	R$ 44.900,72	R$ 44.900,72
RECURSOS PRÓPRIOS			R$ 90.316,15	R$ 87.128,87	R$ 177.445,02
TOTAL					100%

Resp. Técnico :- Adilson da Silva Porto **CFT/SP - 03522754808** **TRT Nº BR20200658002**

ADILSON DA SILVA PORTO
Técnico Eletrotécnica
CFT-03522754808

Guaraba 14/07/2020

