



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL ALBERTINA FERNANDES FOSSALUSSA

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA ANTONIO MENEGUSSI SOBRINHO, RUA FRANCISCO OZAKI E RUA JUVENIL RODRIGUES MARINHO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL ALBERTINA FERNANDES FOSSALUSSA

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	1º Mês Valor R\$	2º Mês Valor R\$	3º Mês Valor R\$	4º Mês Valor R\$	5º Mês Valor R\$	6º Mês Valor R\$	TOTAL Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.479,78	R\$ 33.479,78 100%						R\$ 33.479,78 100,00%
2	CALÇADA ESTAMPADA	R\$ 299.687,07	R\$ 44.953,06 15%	R\$ 89.906,12 30%	R\$ 89.906,12 30%	R\$ 74.921,77 25%			R\$ 299.687,07 100,00%
3	BORDA DE DIVISA	R\$ 31.685,01				R\$ 7.921,25 25%	R\$ 23.763,76 75%		R\$ 31.685,01 100,00%
4	RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA	R\$ 39.760,08					R\$ 5.964,01 15%	R\$ 33.796,06 85%	R\$ 39.760,08 100,00%
4	SERVIÇO COMPLEMENTARES	R\$ 90.192,66				R\$ 13.528,90 15%	R\$ 49.605,96 55%	R\$ 27.057,80 30%	R\$ 90.192,66 100,00%
5	LIMPEZA	R\$ 5.275,20						R\$ 5.275,20 100%	R\$ 5.275,20 100,00%
TOTAL.....		R\$ 500.079,80	R\$ 78.432,84	R\$ 89.906,12	R\$ 89.906,12	R\$ 96.371,92	R\$ 79.333,73	R\$ 66.129,06	R\$ 500.079,80

BARRINHA, 13 DE ABRIL DE 2026


Wallace Marcos Vaz Santos
Engenheiro Civil
Crea-SP 5071248533
WALLACE MARCOS VAZ SANTOS
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3


MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL