
1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

1.162,05R$         1.162,05R$             

100% 100,00%

17.109,16R$       11.406,11R$       28.515,27R$           

60% 40% 100,00%

10.009,92R$       10.009,92R$           

100% 100,00%

26.901,27R$       14.485,30R$       41.386,57R$           

65% 35% 100,00%

133.034,45R$     133.034,45R$         

100% 100,00%

214.108,26R$         28.063,32R$       41.604,38R$       144.440,55R$     214.108,26R$         

4 AREA SUPERIOR 41.386,57R$           

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 133.034,45R$         

TOTAL...........

BARRINHA,  20 DE MARÇO DE 2026

3 SALÃO PRINCIPAL 10.009,92R$           

SINAPI 12/2025 CD E CDHU VERSÃO 200 NOV/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

-

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.162,05R$             

2 PINTURA DO TÉRREO 28.515,27R$           

LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL "JEAN WILLIAM SILVA"

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 


